
Kostensenkungsansätze Außenbereich 

 
Am Beispiel der wesentlichen Kostenposition 

18. August 2011 

 

Entwurf zur Diskussion mit der Stadt 

 



Die Wuppertalbewegung e.V. hat Kosteneinsparpotentiale von rund  
ú 3 Mio. im Außenbereich identifiziert 

Die Gesamtkosten für den Bau im Außenbereich betragen laut Schüssler Plan Aufstellung vom 15. 
September 2010 in Summe rund 8,7 Mio. ú 

Å Außenbereich Ost: 5.278.918,76 ú 

Å Außenbereich West: 3.419.066,48 ú 

Darin sind 15% Zuschlag für ĂUnvorhergesehenesñ enthalten und in Summe mehr als 11% für 
Baustelleneinrichtung  und ïsicherung  von Baustellen, die im wesentlichen von Mitarbeitern des 
2. AM bearbeitet werden 

Å Arbeiten des 2. AM umfassen: vorbereitende Maßnahmen, Mauerwerksarbeiten (Ersatz 
von Steinen, Neuverfugungen, é) 

Å Schwerpunkte des ersten AM: Betonarbeiten, Betoninjektionen, Baustelleneinrichtung, 
Baustellenvorbereitung wie z.B. Verfahren von Material 

Die Wuppertalbewegung e.V. hat Kosteneinsparpotentiale von ú 3,25 Mio. identifiziert ï dies ist 
eine konservative Schätzung - wir  haben die aus unserer Sicht üppig kalkulierten Materialkosten 
kaum adressiert 

Nach Abzug von ú 0,25 Mio. für den Neubau einer Brücke, die im Moment nicht in den Planungen 
enthalten ist (ĂHaifischbissñ), verbleibt immer noch eine CASH-Einsparung von ú 3 Mio. 

Eine Reduktion des Wegestandards halten wir für nicht sinnvoll, da die adressierbaren Kosten 
ohne die vorgesehenen aufwändigen Vorbereitungsarbeiten ohnehin nur  in einer Größenordnung 
von ú 1,5 Mio. liegen 



Angaben in Tú 

Anm:  Angaben ohne Planung, Bau¿berwachung, Gutachten, Grundst¿ck, é 
Quelle: Wuppertalbewegung e.V. 
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Die Kosten scheinen hoch kalkuliert: Im Bereich der Baumaterialien 
halten wir viele Kostenansätze für um bis zu 100% überhöht 
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Bauwerk 178 ï betonierte Böschung 

Kosten 1. AM und Material: 92.200 ú 

Å 1. AM: 54.600 ú 

Å Material: 37.600 ú 

 

Reduktionsansatz WTBW 

Å Stärkerer Einbezug 2. AM 

Å Weitestgehender Wegfall der Maßnahme (auf 
der anderen Seite ist der Bahndamm ähnlich 
steil und gar nicht befestigt) 

Å Reduktion: 50.000 ú 

 

Reduktionsansatz Stadt  

Å é 

Å é 

Å Reduktion: é ú 

Fazit: é 



Bauwerk 181 - EÜ Hölken 

Kosten 1. AM und Material: 43.100 ú 

Å 1. AM: 16.600 ú 

Å Material: 26.500 ú 

 

Reduktionsansatz WTBW 

Å Übernahme Betonarbeiten durch 2. AM 

Å Verzicht auf Betonierung, stattdessen 
Abdichtung durch Asphalt (vgl. 
Niederbergbahn) 

Å Reduktion: 20.000 ú 

 

Reduktionsansatz Stadt  

Å é 

Å é 

Å Reduktion: é ú 

Fazit: é 



Bauwerk 184 - EÜ Hölker Feld 

Kosten 1. AM und Material: 66.900 ú 

Å 1. AM: 34.100 ú 

Å Material: 32.800 ú 

 

Reduktionsansatz WTBW 

Å Übernahme Betonarbeiten, insbesondere 
Kappenarbeiten durch 2. AM 

Å Nutzung SIVV Scheine des 2. AM 

Å Reduktion: 30.000 ú 

 

Reduktionsansatz Stadt  

Å é 

Å é 

Å Reduktion: é ú 

Fazit: é 



Bauwerk 206 ï Kaskade am Scheetunnel 

Kosten 1. AM und Material: 130.900 ú 

Å 1. AM: 94.800 ú 

Å Material: 36.100 ú 

 

Reduktionsansatz WTBW 

Å Übernahme  (Stahl)-Betonarbeiten durch 2. 
AM 

Å Nutzung SIVV Scheine des 2. AM 

Å Reduktion: 90.000 ú 

 

Reduktionsansatz Stadt  

Å é 

Å é 

Å Reduktion: é ú 

Fazit: é 



Bauwerk 209 ï Tunnel Schee (Weströhre) 

Kosten 1. AM und Material: 2.387.600 ú 

Å 1. AM: 1.102.800 ú 

Å Material: 1.284.800 ú 

 

Reduktionsansatz WTBW 

Å Verzicht auf großflächige Spritzbetonierung (bisher 
4.075 qm für rund 500.000 ú) sowie umfangreiche 
Mauerwerksinjektionen (angesetzt mit 790.000 ú) 

Å Verzicht auf Handlauf und Halbschalen (bisheriger 
Kostenansatz Material 185.000 ú) durch Reaktivierung 
der existierenden Entwässerung 

Å Reduktion: 1.300.000 ú 

 

Reduktionsansatz Stadt  

Å é 

Å é 

Å Reduktion: é ú 

Fazit: é 



Bauwerk 210 ï Tunnel Schee (Oströhre) 

Kosten 1. AM und Material: 84.300 ú 

Å 1. AM: 0 ú 

Å Material: 84.300 ú 

 

Reduktionsansatz WTBW 

Å Nutzung kostengünstigerer Baumaterialien 
für den Nischenverschluss  

Å Reduktion: 60.000 ú 

 

Reduktionsansatz Stadt  

Å é 

Å é 

Å Reduktion: é ú 

Fazit: é 



Bauwerk 001 ï Strecke Ost 

Kosten 1. AM und Material: 1.202.400 ú 

Å 1. AM: 596.300 ú 

Å Material: 606.100 ú 

 

Reduktionsansatz WTBW 

Å Wegfall der Materialkosten bei den 
Vorarbeiten des 2. AM i.H.v. 70.000 ú 

Å Übernahme Erdarbeiten durch den 2. AM 
i.H.v. 140.000 ú 

Å Kostengünstigere Variante für bisher mit 
90.000 ú angesetzte Orientierungstafeln und 
Hinweisschilder (Sponsoring) 

Å Reduktion Kosten Wegebaumaterial, ggfs. 
Senkung Standards 

Å Reduktion: 400.000 ú 

 

Reduktionsansatz Stadt  

Å é 

Å é 

Å Reduktion: é ú 
Fazit: é 



Neu ï Br¿cke ĂHaifischbissñ 

Kosten 1. AM und Material: - 

Å Bisher nicht explizit kalkuliert 

Ansatz WTBW 

Å Planung einer Brücke , Kostenpunkt 250.000 
ú 

Å Kostenerhöhung: 250.000 ú 

 

Reduktionsansatz Stadt  

Å é 

Å é 

Å Reduktion: é ú 

Fazit: é 



LIS ï Übergang Linderhauser Straße 

Kosten 1. AM und Material: 57.600 ú 

Å 1. AM: 25.400 ú 

Å Material: 32.200 ú 

 

Reduktionsansatz WTBW 

Å Belassen Gleiskörper, Verfüllen Bahnrillen 
mit Hartgummi (vgl. Hafen Düsseldorf) 
Pflastern zwischen Gleisen 

Å Ausführung durch den 2. AM, insbesondere 
ĂgroÇe Verkehrssicherungñ i.H.v. 14.000 ú 
durch Mitarbeiter (STOP/FAHREN Schilder) 

Å Reduktion: 40.000 ú 

 

Reduktionsansatz Stadt  

Å é 

Å é 

Å Reduktion: é ú 

Fazit: é 



BRA ï Übergang Bracken 

Kosten 1. AM und Material: 8.100 ú 

Å 1. AM: 2.900 ú 

Å Material: 5.200 ú 

 

Reduktionsansatz WTBW 

Å Vollständige Ausführung durch 2. AM 

Å Verzicht auf Drängelgitter (oder preiswertere 
Ausführung) und explizitere Beschilderung 

Å Reduktion 5.000 ú 

 

Reduktionsansatz Stadt  

Å é 

Å é 

Å Reduktion: é ú 

Fazit: é 



HOL ï Zugang am Holtkamp 

Kosten 1. AM und Material: 21.500 ú 

Å 1. AM: 6.600 ú 

Å Material: 14.900 ú 

 

Reduktionsansatz WTBW 

Å Weitestgehender Maßnahmenverzicht, 
Einbau wassergebundener Decke 

Å Verzicht auf Holzbrücke, Beibehalt Rohr 

Å Reduktion: 15.000 ú 

 

Reduktionsansatz Stadt  

Å é 

Å é 

Å Reduktion: é ú 

Fazit: é 


